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PROJETO ORIGINAL



PROJETO REVISADO



EDIFÍCIO CENTRAL



MODELO TEKLA - BRAFER

COBERTURA DO EDIFÍCIO CENTRAL
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PRÉ-MONTAGEM DOS QUADRANTES SOBRE CIMBRAMENTO



CHECKLIST PEÇA

 OLHAIS

EA1-100-ES-7251(F)



CHECKLIST PEÇA

 CUNHAS DO RINGBEAM

EA1-100-ES-7274(A)

CUNHAS INSTALADAS SOB OS 
MODULOS DO RINGBEAM PARA 

PERMITIR O NIVELAMENTO E 
FACILITAR O AJUSTE 
ALTIMÉTRICO E DE 

POSICIONAMENTO, RETIRANDO 
A INCLINAÇÃO DA PRÓPRIA 

PEÇA.



CHECKLIST PEÇA

 EMENDAS DO TRAGALUZ

CORTE DO TRAGALUZ 
REALIZADO PARA ABRIR UMA 

FOLGA E FACILITAR O 
POSICIONAMENTO DO ÚLTIMO 
QUADRANTE. FOI REALIZADO O 

CORTE PARA MONTAGEM, 
FECHAMENTO E AJUSTAGEM 

FINAL DO RING BEAM.



CORTE EM CUNHA DO RING BEAM

CORTE EM CUNHA REALIZADO 
PARA ABRIR UMA FOLGA, 

FACILITAR O POSICIONAMENTO 
DO ÚLTIMO QUADRANTE. FOI 

REALIZADO O CORTE PARA 
MONTAGEM, FECHAMENTO E 
AJUSTAGEM FINAL DO RING 

BEAM.



CIMBRAMENTOS



CIMBRAMENTOS AUXILIARES



CHECKLIST CIMBRAS
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APOYOS PRINCIPALES

APOYOS SECUNDARIOS



• APOYOS PRINCIPALES

CHECKLIST APOYOS

(X3) CALÇOS EM CUNHA

(X1) CUNHA DO 
RINGBEAM

(X1) CAMISA

(X1) VIGA

(X4) CACHORROS 
TRANSVERSAIS

(X4) CACHORROS 
LONGITUDINAIS

REVISADO

SHIMS



CHECKLIST APOYOS

CAMISA Y VIGA COLUMNA Y SOPORTE



CHECKLIST APOYOS

TORRES PRE MONTADAS COM VIGAS



MACACO BOLACHA, 
PARA AUXILIAR NA 
RETIRADA DE 
SHIMS.



CHECKLIST CIMBRAS

• LOCAÇÃO DOS APOIOS

APOYOS PRINCIPALES

APOYOS SECUNDARIOS

APOYO 1APOYO 2
APOYO 3

APOYO 4

APOYO 11 APOYO 12



CHECKLIST GRUAS

 REFORÇO DO SOLO



GUINDASTE TEREX DEMAG CC2800



PROVA DE CARGA DO GUINDASTE



ACCESORIOS DE IZAJE

 ACCESORIOS DE IZAJE

PL-10006

PL-10007



ACCESORIOS DE IZAJE

 ACCESORIOS DE IZAJE

1. VERIFICAR 
LA LONGITUD 

DEL CABLE

2. VERIFICAR LA DIFERENCIA 
DE ELEVACIONES

3. HACER LOS AJUSTES DE LA 
INCLINACIÓN DE LA PIEZA A 

TRAVÉS DEL TENSOR.



AREA DE ISOLAMENTO – OPERAÇÃO DE IÇAMENTO



ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN



PLANO DE RIGGING

• PASSO A PASSO E NOTAS GERAIS













RIGGING – POSIÇÃO DE DESCANSO DO GUINDASTE



RIGGING – FOTOS DO MOVIMENTO DA PEÇA



RIGGING – PLATAFORMAS DE TRABALHO



RIGGING – PLATAFORMAS DE TRABALHO



PLANO DE RIGGING AUXILIAR

• PLANO DE RIGGING 
AUXILIAR PARA 
MOVIMENTAÇÃO DOS 
QUADRANTES DA ÁREA DE 
PRÉ-MONTAGEM

Para agilizar e otimizar a 
operação de montagem dos 
quadrantes, com a utilização do 
guindaste principal TEREX 
DEMAG CC2800, foi realizado a 
movimentação das peças para 
que elas ficassem em posição de 
pega inicial no mesmo raio de 
operação de içamento. Desta 
forma, o guindaste principal 
somente realizava a pega e girava 
a peça até chegar na posição final 
de montagem. 



PROCEDIMENTO DE DESCIDA DA PEÇA NAS TORRES

1) Posicionar a peça nos 3 apoios principais e inspecionar a

geometria realizando ajustes se necessário;

2) Descer 50% do peso da peça nos 3 apoios principais;

3) Colocar os 6 macacos hidráulicos nos apoios secundários

e impor 50% da carga de projeto nos apoios (ver tabela);

4) Inspecionar e, se necessário, ajustar a inclinação da peça

com o macaco do apoio secundário da diagonal;

5) Bater as cunhas e fixá-las;

6) Descer 100% do peso da peça nos 6 apoios.



RELATÓRIO DE HORÁRIOS E PESOS DE OPERAÇÃO

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 CUADRANTE 3 CUADRANTE 4
N ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 07/out 11/out 12/out 16/out
1 Inicio de subida del plumin 6h05 6h06 6h05 6h05 
2 Montaje de los accesorios 7h15 7h00 6h50 6h30 

3
Inicio del izamiento del cuadrante y verificaciones iniciales para 
liberación de la ingeniería 7h35 7h20 7h00 7h04 

4 Llegada del cuadrante sobre los apoyos y ajuste de alineamiento 8h20 8h25 8h01 8h10
5 50% de la carga sobre los apoyos 8h45 8h30 8h12
6 Soldadura de las cuñas 9h10 8h43 8h28 9h06
7 Termino de ajuste y soldadura 9h30 8h49 8h33 9h00
8 Verificación de la ingenieria 9h35 8h49 9h05
9 100 % de la carga sobre los apoyos 10h10 8h51 8h40 9h10
10 Desarme de los accesorios 10h14 8h58 8h45 9h15
11 Liberación del cuadrante 10h25 9h00 8h47
12 Configuración de la pluma a 85° 10h35 9h14 9h04
13 Bajada del plumín 10h50 9h25 9h13 9h30
14 Bajada del gancho en suelo 11h05 9h34
15 Llantas del plumín en suelo 11h20 9h38
16 Termino de la configuración de la grúa para posición de descanso 11h32 9h48 11h58 10h17

CUADRANTE
PESO DEL CUADRANTE 

(t)
PESO DE ACCESORIOS 

(t)
PESO TOTAL 

(t)
CAPACIDAD 

(t)
FU

1 31,40 6,00 37,40 43,40 86,2%
2 31,60 6,30 37,90 45,40 83,5%
3 31,20 6,60 37,80 45,90 82,4%
4 31,50 6,10 37,60 45,40 82,8%

RELATÓRIO DE PESOS TOMADOS NA OPERAÇÃO



INICIO DE MONTAGEM DO TELHADO E VIGASMONTAGEM FINAL PÓS IÇAMENTO DOS QUATRO QUADRANTES
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