SECUENCIA PARA IZAJE DE LAS VIGAS:

INSTALAR LOS DISPOSITIVOS DE IZAJE
(ABRAZADERAS) CONFORME LAS POSICIONES
DEFINIDAS EN ESTO PLANO, JUNTO CON LOS
DEBIDOS STOPPERS.

2. INSTALAR CUNAS DE MADERA PARA AJUSTAR Y
2 FIJAR EL DISPOSITIVO EN CADA HUECO
PROVIDENCIADO POR HILTI (CONFORME DETALLE 1).

3 INSTALAR LAS ESLINGAS Y GRILLETES;

4 IZAR 30% DE LA CARGA DE LA VIGA.

5 CORTAR LAS PLANCHAS METALICAS TEMPORALES.

6 IZAR LA VIGA.

NOTA: SI DURANTE EL IZAJE DE LA VIGA UN LADO SE DISLOCAR
DEMASIADAMENTE EN RELACION AL OTRO, ES NECESARIO
APOYAR LA VIGA EN SU POSICION INICIAL, INSTALAR LOS
GRILLETES ADICIONALES (QUE ESTAN DE RESERVA) PARA
AJUSTE DE LARGO DE LAS ESLINGAS Y HACER EL CHEQUEO DE LA
POSICION DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA VIGA.

_ ID CANT. |DESCRIPCION PESO UNIT. (t) PESO Mvoﬁ_.
I+ .J,r\s\,,‘o 5]
/ ‘/ﬁ 01 4 Grillete(s) Crosby G-2130 S-2130 3"-Cap.85 tf 0,070 0,280
; m 02 4 Estrobo(s) @77 mm 6x37 AAIPS(L=12m) - Carga de Rotura = 336 tf 0,296 1,186
| N 03 4 Grillete(s) Crosby G-2130 S-2130 3" - Cap. 85 tf 0,070 0,280
/
” 04 4 Estrobo(s) @77 mm 6x37 AAIPS(L=9m) - Carga de Rotura = 336 tf 0,222 0,889
/ ” 05 1 Gancho de la grua: Cap. 182 tf 4,308 4,308
: v. 06 14 Cables de la grua: @29mm 6x37 AAIPS (L=25m) - Carga de Rotura=51,3tf 0,087 1,218
| Peso total de los accesorios = 8,2t
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CORTE A-A - RETIRADA DE LA VIGA 104 DEL TRAMO
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Operating Surface: Soft - Tread Contact Width 1,5 Meters
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CORTE B-B - PONER LA VIGA EN EL SUELO
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OREJA DE IZAJE

CABLES PARA IZAJE

1. DIMENSIONES EN METROS
VELOCIDAD MAXIMO DE VIENTO Y RAFAGAS = 9,0 M/S

PENDIENTE MAXIMA DEL TERRENO = 0.5%

0N

MADEIRA DE 30cm ESPESOR

o,

LAS GRUA DEBERAN TRABAJAR CON CELDA DE CARGA Y SOBRE MATS DE

LAS ESLINGAS Y GRILETES DEBEN SER INSPECCIONADAS ANTES DE OPERAR.

6. LA POSICION DE LA GRUA PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES

DE LA VIA Y LAS CONDICIONES DE SOPORTE DE LA PIEZA DE INSTALACION.
7. TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA GRUA DEBEN SER VERIFICADOS EN CAMPO Y

CON LA AYUDA DEL MONITOR DE LA GRUA.

8. EL RIGGER ENCARGADO DE LA MANIOBRA DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL

PLANO ANTES DE SEGUIR CON LA MANIOBRA.

9. LAS CONDICIONES DEL PLANO DEBERAN SER PREVISTAS POR LOS
ENCARGADOS DE SEGURIDAD Y PRODUCCION ANTES DE LA EJECUCION.

10.LA VIGA DEBERA SER COLOCADA SOBRE MATS.

11.PONER CUNAS DE MADERA EN TODO ESPACIO DISPONIBLE EN EL HUECO,
ENTRE EL DISPOSITIVO Y LA LOSA DE HORMIGON, PARA LO TRAVAMENTO DEL

DISPOSITIVO (CONFORME DETALLE 1)

LEYENDA

LEYENDA DE LINEA ELECTRICA

Linea Electrica
Media Tension Subterranea

LEYENDA DE GAS

Tub. de Gas existente

LEYENDA DESAGUE

—

Tub. de desaque existente 93500
Red interior Jockey club

LEYENDA AGUA

RED DE AGUA POTABLE 91000
VERIFICADA POR CALICATA

RED DE AGUA POTABLE 91600
VERIFICADA POR CALICATA
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DEMOLICION PUENTE SAN BORJA NORTE

CLIENTE:

ODEBRECHT
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TITULO:

PLAN DE IZAJE EJECUTIVO - REMOCION DE LA VIGA 104 -

GRUA M-16000 - VISTAS

N* CONTRACTO:

PROJ.: PROJ.: CONPROB.:

T.OISHI

Maodel: 16000 Series 3 Primary: 138FT (42M) #58HL BOOM W = .
Machine Counterweight. 332,000-LB (150,500-KG) + 120,000-LB (54,430-KG) Secondary: OFT (OM) No Attachment // \W Placa de refuerzo . °;
Ve
Crawler:Fixed, Position: Gantry Up Load: From Boom 73,000 kGf @ 16 M radius ” ” a,
. . . :
Metric Pressure Conversion Factor: 1 kPa = 0.101972 t/m"2 , | N
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Cunas de madera - = Tp
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DETALLE 1 - INSTALACION DEL DISPOSITIVO ,
Boom Over Front or Rear Boom at Critical 22 degree Swing Boom Over Side . .
Center of Rotation to Fulcrum: 4,5 Mtr Center of Rotation to Fulcrum: 4,5 Mtr Center of Machine to Ctr of Crawlers: 3,7 Mir m\mmO.
A 282.0 kPa 291.9 kPa 2106 kPa
B 395kPa 67,0 kPa 210,6 kPa
L1 9,0 Meters 9,0 Meters 9,0 Meters
C 2820 kPa 254.5 kPa 10,0 kPa
D 395 kPa 206 kPa T10.0 kPa
L2 9,0 Meters 9,0 Meters 9.0 Meters
TABLA DE PRESION EN SUELO
: : e — GRUA M16000
Manitowoc M-16000 Manitowoc M-16000 Manitowoc M-16000 = 0 &
Raio = 84 m Raio = 12,0 m Raio = 16,0 m - m 5 & ™ 575
Lanca (S) = 420 m Lancga (S) = 420 m Lanca (S) = 420 m cerco O : = - ]
Mastro (D) = 0,0 m Mastro (D) = 0,0m Mastro (D) = 0,0 m PROVISIONAL s - w.om -
Contrapeso padrao = 150 t Contrapeso padrao = 150 t Contrapeso padrao = 150 t . :Dm@mz L .
Contrapeso adicional (B) = t Contrapeso adicional (B) = t Contrapeso adicional (B) = t SENELZIDOR h 155 P — . - | |
Capacidade = 2790t Capacidade = 19541t Capacidade = 1265t ol % g 7 w2 g o T T
S ¥ s 3 3 $ 3w | g ” ”
COM CONTINGENCIA COM CONTINGENCIA COM CONTINGENCIA o L e 4 TR TS i
Peso tedrico = 61,3t Peso tedrico = 61,3 t Peso tedrico = 613t 3.25 . . ; . m \ \ b
FCP = 3,1t (5%) FCP = 3,1t (5%) FCP = 31t (5%) N\TUBERIA GAS Km%w&(mmzﬁ%oomowmwc%fo T _ :
FCG = 00t  (0%) FCG = 00t  (0%) FCG = 00t  (0%) e s AU = 172.266
FAD = 644t (100%) FAD = 0,0t (0%) FAD = 0,0t (0%) plevomm TUBERIA_ AGUA L2
Peso acessorios = 8,6t Peso acessorios = 86t Peso acessorios = 8,6t Bt 129 0mem
Peso total = 137,3 t Peso total = 730t Peso total = 730t
F.U. = 49,2 % F.U. = 37,3 % F.U. = 57,7 % DETALLE 2 - TUBERIA

TABLA DE CARGA - M-16000 - Serie 3
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